
ll Wie Sie strukturiert an das Risikomanagement in Projekten herangehen
ll Risiken als unsichere Ereignisse identifizieren, die sich negativ oder 

positiv auf die Projektzielerreichung auswirken können
ll Strategien und Maßnahmen zum Umgang mit Projektrisiken im 

technischen Umfeld
ll Einbindung von Stakeholdern in das Risikomanagement
ll Wie Sie mit einem Risikomanagementplan jederzeit den Überblick behalten
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Termine und Orte

05. und 06. Juni 2025 
Online

18. und 19. September 2025 
Hamburg

Das VDI Wissensforum ist Ihr 
Partner für die Weiterbildung 
von Ingenieuren und techni-
schen Fach- und Führungs
kräften.

Ihre Seminarleitung 
Dr. Ing.  Ralf Braune,  
Geschäftsführer,  
Dr. Braune + Partner, Essen

Die Top-Themen:

Teil unseres Zertifikatskurses

„Projektmanagement 

Advanced Professional VDI“
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Allgemeine Informationen Veranstaltungsdokumentation 
Jeder Teilnehmer erhält eine Dokumentation wie 
Präsentationsunterlagen, Handbuch o.ä. und eine  
VDI Wissensforum-Teilnahmebescheinigung.

•	 Zukünftige, neu ernannte und erfahrene Projektleiter
•	 technische Fach- und Führungskräfte aus allen industriellen 

Branchen

ZZ Zielgruppe

Mit der Umsetzung und Implementierung eines systemati-
schen Risikomanagements im industriellen Umfeld tragen 
Sie zur Sicherung des Erfolges von Projekten bei. Lernen Sie 
in diesem praxisorientierten Seminar, wie Sie Risiken früh
zeitig erkennen und negative Folgen im Projektverlauf besser 
abschätzen können.

Erfahren Sie, welche Bedeutung das Risikomanagement für Ihr 
Unternehmen und Ihr Projekt hat und wie Sie strukturiert an das 
Risikomanagement in Projekten herangehen. Identifizieren Sie 
dabei Risiken als unsichere Ereignisse, die sich negativ oder positiv 
auf die Projektzielerreichung auswirken können.

Bewerten und priorisieren Sie die identifizierten Risiken, denn 
nicht jedes Risiko hat dieselbe Auswirkung. Wenden Sie ein Be-
wertungssystem an und schaffen Sie eine Basis für zielgerichtete 
Maßnahmen. Erarbeiten Sie anschließend Strategien und Maß-
nahmen zum Umgang mit Projektrisiken im technischen Umfeld 
und verfolgen Sie die Entwicklung von Risiken systematisch.

Ihre Aufgabe im Rahmen des Projektmanagements umfasst die 
Einbindung der Stakeholder. Erfahren Sie, wie Sie diese in das 
Risikomanagement einbinden und wie Sie mit einem Risiko
managementplan jederzeit den Überblick behalten. Das richtige 
Risikomonitoring begleitet dabei Ihren Projektablauf.

Erweitern Sie Ihre Managementkompetenz in Projekten und 
steigern Sie Ihre Projekterfolge!

Zielsetzung

LL Seminarleitung
Dr. Ing.  Ralf Braune, Geschäftsführer,Dr. Braune + Partner, 
Essen

Dr. Ralf Braune ist Unternehmens- und 
Managementberater mit über 25 Jahren 
Erfahrung im Training von Führungskräften. Er 
und sein Team begleiten Projekte vom Business 
Case über die Projektplanung und -analyse bis 
hin zum erfolgreichen Abschluss. Sein Schwer-
punkt ist die Entwicklung und das Coaching von 

multikulturellen Business-Teams in Westeuropa.

Bevor er sich 1997 selbstständig machte, war er Geschäftsführer 
eines Ingenieurbüros für Umwelttechnik, das zu einer multina-
tionalen Holding gehörte. Zu seinen aktuellen Kunden gehören 
internationale Unternehmen aus den Bereichen Maschinen- und 
Anlagenbau, Luft- und Raumfahrt, der Softwareindustrie und der 
industriellen Forschung.

Dr. Ralf Braune absolvierte sein Studium in Chemieingenieurwe-
sen/Verfahrenstechnik an der Universität Dortmund und wurde 
1988 mit dem Doktortitel von der Universität Dortmund für seine 
Arbeiten in der Biotechnologie gewürdigt. Er bildet sich kontinuier-
lich in den Bereichen Unternehmensführung, Kommunikation und 
Personalführung weiter. Dr. Braune ist als Project Management 
Professional (PMP®) zertifiziert und seit 30 Jahren Mitglied des 
VDI.

In diesem Seminar erhalten Sie theoretischen Input des Trainers 
und wenden diesen im Rahmen von konkreten Übungen und 
Praxisbeispielen an. Arbeiten Sie an realen Projektbeispielen und 
erhalten Sie Feedback von unserem Experten und den Seminarteil-
nehmern. Sie arbeiten in Einzel- und Gruppenarbeiten und profitie-
ren von dem Erfahrungsaustausch und lebhaften Diskussionen.

Seminarmethoden

II Inhouse-Seminar

Dieses Seminar können Sie auch  
als firmeninterne Schulung buchen:

Wir erstellen Ihnen gerne ein individuelles Angebot.  
Rufen Sie uns an. 
Frau Angela Bungert/Herr Jens Wilk 
Tel.: +49 211 6214-200, E-Mail: inhouse@vdi.de 
Herr Heinz Küsters   
Tel.: +49 211 6214-278, E-Mail: kuesters@vdi.de

Dieses Seminar ist Teil unseres Zertifikatskurses „Projekt- 
management Advanced Professional VDI“. Weitere Informationen 
finden Sie unter: https://www.vdi-wissensforum.de/advanced- 
professional-vdi-projektmanagement

!! Hinweise
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Seminarinhalte

Veranstaltung der VDI Wissensforum GmbH 
www.vdi-wissensforum.de/  
Telefon +49 211 6214-201 • Fax +49 211 6214-154

WW Weitere interessante Veranstaltungen

Claim Management 
11. und 12. Juni 2025, Frankfurt am Main 
06. und 07. Oktober 2025, Online

BWL Praxiswissen für technische Führungskräfte 
03. und 04. Juli 2025, Düsseldorf 
11. und 12. September 2025, Online

Technische Projekte leiten 
30. und 31. Juli 2025, Online 
09. und 10. September 2025, Freising

1. Tag	 09:00 bis 18:00 Uhr
2. Tag	 08:30 bis 17:00 Uhr

ss Strategien und Maßnahmen
•• 4 Strategien zum Umgang mit Risiken: vermeiden, akzeptieren, 

transferieren, absenken
•• Vorbeugende Maßnahmen und Maßnahmen für den Eintrittsfall
•• Übertragung von Risiken auf Nachunternehmer
•• Reserven: Spezifische Reserven mit Bezug auf Arbeitspakete und 

unspezifische „Management“-Reserven

+++ Checklisten zur Maßnahmenplanung

ss Überwachung und Steuerung der Entwicklung von Projektrisiken
•• Elemente und Aufbau eines Frühwarnsystems
•• „Harte” Kennzahlen und „weiche” zwischenmenschliche 

Indikatoren
•• Prognose der weiteren Entwicklung
•• Unterstützung durch das Earned Value Management System
•• Laufende Überwachung durch systematisches Berichtswesen
•• Einsatz von Softwarewerkzeugen
•• Lessons Learned: Erfahrungen für zukünftige Projekte 

bereitstellen
•• Demonstration eines Softwaretools zur Meilenstein-Trend-

Analyse und Risikomanagementregister

ss Risikomanagement im Projektgeschäft
•• Bedeutung des Risikomanagements für den Projekterfolg
•• Gesetzliche Rahmenbedingungen, Industriestandards und 

firmeninterne Regelungen
•• Definition von Risiken als unsichere, zukünftige Ereignisse
•• Bestandteile eines Risikomanagementsystems im Unternehmen
•• Management von Projektrisiken: Überblick über Prozesse,  

Methoden, Dokumente und beteiligte Personen sowie deren 
Rollen

•• Erfolgreiche Implementierung von Risikomanagement
•• Systematischer Aufbau eines Risikomanagementplans

ss Planung der Herangehensweise an das Risikomanagement  
im Projekt
•• Risikofaktoren im Projektgeschäft
•• Strukturierte Planung des Umgangs mit Risiken als Bestandteil 

der Projektplanung
•• Darstellung der Prozessschritte
•• Spezielle Methoden (wie z.B. FMEA und HAZOP)
•• Beteiligte und deren Rollen
•• Die richtige Dokumentation: Was ist sinnvoll und notwendig?

ss Identifikation von Projektrisiken
•• Die wichtigsten Arten von Projektrisiken: Betriebliche, 

wirtschaftliche, technische und organisatorische Risiken
•• Methoden zur Identifikation von Projektrisiken
•• Darstellung und Dokumentation der Projektrisiken
•• Psychologische Faktoren der Risikowahrnehmung

+++ Checklisten zur Identifikation der Projektrisiken

ss Bewertung und Priorisierung
•• Qualitative und quantitative Bewertung der Projektrisiken
•• Toleranzen der Entscheidungsträger
•• Definition und Anwendung eines systematischen Bewertungs-

systems
•• Anwendung der Bewertungskriterien: Eintrittswahrscheinlichkeit 

und Auswirkung
•• Einmalige und wiederkehrende Risiken
•• Zeitliche Lage eines Risikos: Wann tritt ein Risiko ein? – 

Zeitspanne für die Reaktion

+++ Gruppenarbeit an praktischen Beispielen und Checklisten 
für ein Bewertungssystem

Risikomanagement in Projekten 
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Seminar

□ 05. und 06. Juni 2025 
Online

□ 18. und 19. September 2025 
Hamburg

(08SE024033) (08SE024034)

EUR 2.090,- EUR 2.090,-

Sie haben noch Fragen?  
Kontaktieren Sie uns einfach!

VDI Wissensforum GmbH
Kundenzentrum
Postfach 10 11 39
40002 Düsseldorf
Telefon: +49 211 6214-201
Telefax: +49 211 6214-154
E-Mail: wissensforum@vdi.de

www.vdi-wissensforum.de

Jetzt online anmelden
www.vdi-wissensforum. de/

VDI Wissensforum GmbH | VDI-Platz 1 | 40468 Düsseldorf | Deutschland 

Projektrisiken minimieren 
und Erfolgsaussichten 
steigern

99 Ich nehme wie folgt teil (zum Preis p. P. zzgl. MwSt.):

□ Ich bin VDI-Mitglied und erhalte pro Veranstaltungstag EUR 50,- Rabatt auf die Teilnahmegebühr: VDI-Mitgliedsnummer*_______________
*Für den VDI-Mitglieder-Rabatt ist die Angabe der VDI-Mitgliedsnummer erforderlich.

Meine Kontaktdaten:

Nachname  Vorname 

Titel  Funktion/Jobtitel  Abteilung/Tätigkeitsbereich 

Firma/Institut 

Straße/Postfach 

PLZ, Ort, Land 

Telefon  Mobil  E-Mail  Fax 

Abweichende Rechnungsanschrift 

Datum Unterschrift

Teilnehmer mit einer Rechnungsanschrift außerhalb Deutschlands, Österreichs oder der Schweiz bitten wir, mit Kreditkarte zu zahlen. Bitte melden Sie sich über 
 www.vdi-wissensforum.de an. Auf unserer Webseite werden Ihre Kreditkartendaten verschlüsselt übertragen, um die Sicherheit Ihrer Daten zu gewährleisten.

Seminar: 
Risikomanagement in Projekten 

Veranstaltungsort(e)
Hamburg: Radisson Blu Hotel Hamburg Airport, Flughafenstr. 1-3, 22335 Hamburg, Tel. +49 40/300-3000, 
 E-Mail: info.airport.hamburg@radissonblu.com

Im Veranstaltungshotel steht Ihnen ein begrenztes Zimmerkontingent zu Sonderkonditionen zur Verfügung. Bitte buchen Sie Ihr Zimmer 
frühzeitig per Telefon oder E-Mail direkt bei dem Hotel mit dem Hinweis auf die „VDI-Veranstaltung“. Weitere Hotels in der 
Nähe des Veranstaltungsortes finden Sie auch über unseren kostenlosen Service von HRS, www.vdi-wissensforum.de/hrs

Leistungen: Im Leistungsumfang ist die Bereitstellung der Veranstaltungsunterlagen enthalten. Bei Präsenzveranstaltungen werden die 
Pausengetränke und an jedem vollen Veranstaltungstag ein Mittagessen gestellt.

Exklusiv-Angebot: Als Teilnehmer dieser Veranstaltung bieten wir Ihnen eine 3-monatige, kostenfreie VDI-Probemitgliedschaft an  
(dieses Angebot gilt ausschließlich bei Neuaufnahme).

Datenschutz: Die VDI Wissensforum GmbH verwendet die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse, um Sie regel-
mäßig über ähnliche Veranstaltungen der VDI Wissensforum GmbH zu informieren.  Wenn Sie zukünftig keine 
Informationen und Angebote mehr erhalten möchten, können Sie der Verwendung Ihrer Daten zu diesem Zweck 
jederzeit widersprechen. Nutzen Sie dazu die E-Mail Adresse wissensforum@vdi.de oder eine andere der oben 
angegebenen Kontaktmöglichkeiten. 
Auf unsere allgemeinen Informationen zur Verwendung Ihrer Daten auf https://www.vdi-wissensforum.de/
datenschutz-print weisen wir hin. 
Hiermit bestätige ich die AGBs der VDI Wissensforum GmbH sowie die Richtigkeit der oben angegebenen Daten 
zur Anmeldung.

Ihre Kontaktdaten haben wir basierend auf Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO (berechtigtes Interesse) zu Werbezwecken 
erhoben. Unser berechtigtes Interesse liegt in der zielgerichteten Auswahl möglicher Interessenten für unsere 
Veranstaltungen. Mehr Informationen zur Quelle und der Verwendung Ihrer Daten finden Sie hier: www.wissens-
forum.de/adressquelle

Die allgemeinen Geschäftsbedingungen der VDI Wissensforum GmbH finden Sie im Internet:  
www.vdi-wissensforum.de/de/agb/

  

 

Mit dem FSC® Warenzeichen werden Holzprodukte ausgezeichnet, die 
aus verantwortungsvoll bewirtschafteten Wäldern stammen, 
unabhängig zertifiziert nach den strengen Kriterien des Forest 
Stewardship Council® (FSC). Für den Druck sämtlicher Programme des 
VDI Wissensforums werden ausschließlich FSC-Papiere verwendet.
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